

SMBVB - Restauration hydromorphologique du Ru de la Garde -
Planning prévisionnel - PRO - Lactalis

Phase		Jul-22				Aug-22				Sep-22					Oct-22								Apr-24				May-24				Jun-24					Jul-24				Aug-24					Sep-24				Oct-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Période de travaux 1ère catégorie piscicole																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TO3	Rédaction DCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Investigations complémentaires	
Maître d'Œuvre	
Consultation	
Entreprise de Travaux	Période de préparation
Dossiers réglementaires	